A.2 Ablaufplan zur Errichtung eines Netzanschlusses im 20kV Netz (Misch- und Erzeugungsanlagen)

Legende: V. =Verantwortlich AN = Anschlussnehmer SW = Stadtwerke MSB = Messstellenbetreiber

NA-V = Netzanschlussvertrag  AN-V = Anschlussnutzungsvertrag NN-V = Netznutzungsvertrag

Pkt. V. Schritt Unterlagen |D |
Anschlussanmeldung / Grobplanung (4.2.2 VDE 4110 & TAB)
1 AN Antrag/Anfrage/Anmeldung e Antrag E.1 mit Angabe der zu erwarteten Gesamtleistung
zum Netzanschluss von Misch- und unter Beriicksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktors
Erzeugungsanlagen e Antrag E.2 Datenblatt Netzriickwirkungen
e Datenblatt einer Erzeugungsanlage E.8
e Technische Datenblatter der Komponenten
e Einheitenzertifikat
e Komponentenzertifikat
e Lage- und Grundrisspldane
2 SW Netzanschlusspriifung und Mitteilung an
den Anschlussnehmer, Angebotserstellung
Reservierung / Feinplanung (4.2.3 VDE 4110 & TAB)
3 AN Annahme des Angebotes fir e Rickgabe unterschriebenes Angebot bzw. Beauftragung |
kostenpflichtige Leistungen fir kostenpflichte Leistungen
4 SW Ubergabe Netzbetreiber-Abfragebogen e Netzbetreiber-Abfragebogen E.9 |
5 AN Erstellung Anlagenzertifikat und Abgabe e Anlagenzertifikat |
bei Stadtwerke Baden-Baden
6 SW Prifung Anlagenzertifikat und endgiltige |
Bestatigung des Netzanschlusspunktes
Bauvorbereitung und Bau (4.2.4 VDE 4110 & TAB)
7 AN Vorlage der Unterlagen zur e  Errichtungsplanung E.4 |
Errichtungsplanung
8 SW Riickgabe der durch |
Stadtwerke gesichteten Unterlagen mit
Sicht-(Vermerk), Ubergabe Vertrags-
entwirfe NA-V/ AN-V /ggf. NN-V
9 AN Bestellung Stationskomponenten,
Baubeginn/Beginn der Werksfertigung der
Ubergabestation
10 SW Bereitstellung FRE, Wandler etc. Spezifikationen/Dimensionierung der Wandler miissen 8 Wochen
MSB vor Bereitstellung zwischen AN und SW abgestimmt werden.
AN




Vorbereitung der Inbetriebsetzung der Ubergabestation (4.2.5 VDE 4110 & TAB)

11 AN Terminabstimmung Abnahme der
Ubergabestation
12 AN Einreichung aller Unterlagen nach der e  Erdungsprotokoll E.6
technischen Abnahme e  Ausgefllter Erster Teil und Dokumente laut
Inbetriebsetzungsprotokoll E.7
e Nachweis Wandler
e  Schutzpriifprotokolle
e Unterzeichnete NA-V/ AN-V /ggf. NN-V
e Nennung Anlagenverantwortlicher
13 AN Antrag zur Zahlersetzung und e Antrag zur Zdhlersetzung, wenn Stadtwerke MSB
Vorinbetriebsetzung e Bestitigung DGUV V3/Betriebsbereit bei anderen MSB
14 AN Antrag auf Inbetriebsetzung e Antrag auf Inbetriebsetzung E.5
15 AN Bittest (Fernwirktechnik)
Sw
Inbetriebnahme Netzanschluss und Inbetriebsetzung Ubergabestation (4.3 VDE 4110 & TAB)
16 Sw Inbetriebnahme Netzanschluss e Vollstandig ausgefiilltes und unterzeichnetes
AN Inbetriebsetzung Ubergabestation Inbetriebsetzungsprotokoll E.7
MSB | Inbetriebsetzung Abbrechungsmessung
17 SW Erteilung der Erlaubnis zur Zuschaltung e  Erteilung wird im Inbetriebsetzungsprotokoll E.7 durch
und Erteilung der voriibergehenden Unterschrift vermerkt.
Betriebserlaubnis
Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage (4.4 VDE 4110 & TAB)
18 AN Inbetriebsetzung der e Inbetriebsetzungsprotokoll Erzeugungseinheit(en) E.10
Erzeugungseinheit(en) und Abgabe des
(der) Inbetriebsetzungsprotokoll(e) bei
den Stadtwerken Baden-Baden
19 AN Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage e Inbetriebsetzungserklarung E.11
und Abgabe der
Inbetriebsetzungserklarung bei den
Stadtwerken Baden-Baden
20 AN Soweit erforderlich, Erstellung der e  Konformitatserklarung
Konformitatserklarung
und Abgabe bei den Stadtwerken Baden-
Baden
21 SW Erteilung der endgliltigen e Betriebserlaubnisverfahren E.16

Betriebserlaubnis
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